

(参考)大井競馬場 本馬場クッション砂の入れ替え及び洗浄作業スケジュール

※天候等により作業の日程が変更になることがあります。

入替場所		予定日	変更	作業	実施範囲
①	200m	平成29年1月17日(火)	実施済み	入れ替え	内ラチより12.5m (幅員の1/2)
②	200m	平成29年1月30日(火)	実施済み		
③	200m	平成29年2月3日(金)	実施済み		
④	200m	平成29年2月20日(月)	実施済み	洗浄	内ラチより18.7m (幅員の3/4)
⑤	150m	平成29年2月25日(土)	実施済み		
⑥	150m	平成29年3月12日(日)	実施済み		
⑦	150m	平成29年4月9日(日)	平成29年4月13日(木) に変更して実施		
⑧	150m	平成29年4月3日(月)	実施済み		
⑨	200m	平成29年3月27日(月)	平成29年3月30日(木) に変更して実施		
	1600m				

(コース図)

