

(参考)大井競馬場 本馬場クッション砂の入れ替え及び洗淨作業スケジュール

入替場所		予定日	作業	実施範囲
①	200m	平成 29 年 1 月 17 日(火)	入れ替え	内ラチより 12.5m(幅員の 1/2)
②	200m	平成 29 年 1 月 30 日(火)		
③	200m	平成 29 年 2 月 3 日(金)		
④	200m	平成 29 年 2 月 20 日(月)	洗淨	内ラチより 18.7m(幅員の 3/4)
⑤	150m	平成 29 年 2 月 25 日(土)		
⑥	150m	平成 29 年 3 月 12 日(日)		
⑦	150m	平成 29 年 3 月 27 日(月)		
⑧	150m	平成 29 年 4 月 3 日(月)		内ラチより 12.5m(幅員の 1/2)
⑨	200m	平成 29 年 4 月 10 日(月)		
	1600m			

※天候等により作業の日程が変更になることがあります。