

(参考)大井競馬場 本馬場クッション砂の入れ替え及び洗浄作業スケジュール

※天候等により作業の日程が変更になることがあります。

入替場所		予定日	変更	作業	実施範囲
①	200m	平成 29 年 1 月 17 日 (火)	実施済み	入れ替え	内ラチより 12.5m (幅員の 1/2)
②	200m	平成 29 年 1 月 30 日 (火)	実施済み		
③	200m	平成 29 年 2 月 3 日 (金)	実施済み		
④	200m	平成 29 年 2 月 20 日 (月)	実施済み	洗浄	内ラチより 18.7m (幅員の 3/4)
⑤	150m	平成 29 年 2 月 25 日 (土)	実施済み		
⑥	150m	平成 29 年 3 月 12 日 (日)	実施済み		
⑦	150m	平成 29 年 4 月 9 日(日)	-		
⑧	150m	平成 29 年 4 月 3 日 (月)	-		
⑨	200m	平成 29 年 3 月 27 日 (月)	-		
	1600m				

(コース図)

